



唐山高新区规划编制及招标 代理费项目绩效评价报告 (2023 年)

唐山学院大会计研究中心

二零二四年八月

唐山高新区 2023 年度

规划编制及招标代理费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为深入贯彻党的二十大精神，深化“多规合一”改革，提高城市规划、建设、治理水平，促进城乡高质量发展，依据中共中央、国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号），自然资源部《关于开展国土空间规划工作的通知》（自然资发〔2019〕87号），《自然资源部关于加强国土空间详细规划工作的通知》（自然资发〔2023〕43号）《自然资源部办公厅关于进一步做好村庄规划工作的意见》（自然资办发〔2020〕57号）《河北省住房和城乡建设厅 河北省自然资源厅关于进一步加强城市设计和风貌管控工作的通知》（冀建城建〔2021〕7号）《河北省生态环境厅 河北省自然资源厅关于做好国土空间规划环境影响评价工作的通知》（冀环环评函〔2023〕760号）等相关法律、法规、政策，以及高新区发展需要，唐山高新区全面启动规划 2023 年高新区总体规划的编制工作部署，完善城乡规划体系，提升城市品质，服务重点项目，促进唐山高新区的加速转型、绿色发展，跨越提升。

2.项目主要内容与实施情况

按要求组织开展各项规划编制工作，包括《唐山高新区国土空间分区规划（2021-2035）》《唐山高新区控制性详细规划》《唐山高新区京唐智慧港战略研究与总体城市设计》《唐山高新区总体城市更新专项规划及重点地区城市设计》等 8 个预算项目。

目前，《唐山高新技术产业开发区 2023 年产业用地供应图谱更新》《唐山高新技术产业开发区国土空间总体规划（2021-2035 年）环境影响评价》《招标代理费（京唐智慧港战略研究与总体城市设计，田庄、南王庄等四个村村庄规划）》已完成最终方案；《唐山高新区国土空间分区规划（2021-2035）》《唐山高新区京唐智慧港战略研究与总体城市设计》《唐山高新区总体城市更新专项规划及重点地区城市设计》《高新区田庄、南王庄等四个村庄村庄规划》已完成初步方案；《唐山高新区控制性详细规划》已完成中期方案。

3.资金投入和使用情况

唐山高新区 2023 年规划编制及招标代理费全年预算为 747 万元，2023 年完成资金使用为 561.51 万元。

规划编制及招标代理费 2023 年年初预算为 843 万元，包括高新区国土空间分区规划尾款 143.85 万元；集聚提升类村庄规划尾款 25.3854 万元；高新区国土空间基础信息平台及国土空间规划一张图实施监督信息系统建设项目尾款 79.2 万元

等。

调整预算共调减 96 万元，调整后预算 747 万元。分别是：根据项目实施进度调减 246 万元（包括：唐山高新区控制性详细规划项目调减 150 万元；高新区国土空间生态修复规划调减 56 万元；控规动态维护、规划论证、咨询等项目调减 40 万元）。调增高新区总体城市更新专项规划及重点地区城市设计项目进度款 150 万元。具体规划编制及招标代理资金使用情况见表 1：

表 1 2023 年度唐山高新区规划编制及招标代理费资金使用情况统计表

序 号	项目名称	预算计划 金额 (万元)	实际支 出金额 (万元)
1	《唐山高新技术产业开发区 2023 年产业用地供应图谱更新》		9.4
2	《唐山高新技术开发区国土空间总体规划（2021-2035 年）环境影响评价》	40	19
3	《招标代理费（京唐智慧港战略研究与总体城市设计，田庄、南王庄等四个村村庄规划）》	5	2.63
4	《唐山高新区国土空间分区规划（2021-2035）》	143.85	72.9
5	《唐山高新区京唐智慧港战略研究与总体城市设计》	224	159
6	《唐山高新技术产业开发区总体城市更新专项规划及重点地区城市设计》	150	151.52
7	《高新区田庄、南王庄等四个村村庄规划》	50	18.96
8	《唐山高新区控制性详细规划》	30	128.1
9	《高新区国土空间基础信息平台及国土空间规划一	79.2	0

张图实施监督信息系统建设项目》

10	《唐山高新区集聚提升类村庄规划编制项目》	25.3854	0
	合计	747	561.51

（二）项目绩效目标

依据中共中央、国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号），自然资源部《关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发〔2019〕87号）等要求，加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展，以期加快构建符合城市发展进度和特点的城乡规划体系，为城市建设发展提供有力的规划保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1. 绩效评价的目的

（1）评价项目资金使用的有效性

通过对规划编制及招标代理费项目的绩效评价，了解和掌握规划编制及招标代理费项目预算资金的使用效率和效益及项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

（2）发现问题、解决问题，提高项目管理水平

促使项目承担单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目

管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。同时，总结项目取得的成绩及存在的问题，为今后预算编制及实施提供有益参考。

2.绩效评价的目标

规划编制及招标代理费项目的最终目标是加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。规划编制及招标代理费项目绩效评价的目标为：评价规划编制及招标代理费项目资金的科学、合理性以及资金管理和使用的效率和效果；针对规划编制及招标代理费项目资金管理和使用过程中存在的问题，提出加强管理、提高政府性基金使用效益的合理化建议。

3.绩效评价的对象和范围

绩效评价的对象为唐山高新区规划编制及招标代理费项目专项资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。绩效评价的时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价的原则

本次绩效评价遵循科学规范、客观公正、绩效相关等原则，依据从投入、过程管理到项目产出、效益的绩效评价逻辑路径。

（三）绩效评价指标体系

为了更好地对唐山高新区规划编制及招标代理费项目进行绩效评价，项目组在充分了解该项目从立项到实施全过程的基础上，根据财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财

预〔2020〕10号）、唐山高新区财政局印发的《唐山高新区财政性资金管理暂行办法》（唐高发〔2017〕3号）等文件相关规定，按照指标相关性、重要性、系统性、经济性原则，结合本项目实际情况，从项目决策、项目过程、项目产出及项目效益四个方面拟定绩效评价指标，设定12个二级指标，23个三级指标，39个四级指标。

评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，突出结果导向，项目决策指标权重为15%，项目过程指标权重为20%，项目产出指标权重为40%，项目效益指标权重为25%（规划编制及招标代理费项目绩效评价指标体系见附表1）。

（四）绩效评价标准和评价方法

本次评价结果采取百分制，按照综合评分划分为4个等级，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差，评价结果等级标准详见表2。

表2 绩效评价结果等级标准

评价等级	评价标准	绩效定义
I级：优	90分-100分（含90分）	很理想，可持续性强
II级：良	80分-90分（含80分）	较理想，较强可持续性
III级：中	60分-80分（含60分）	一般理想，中等可持续性
IV级：差	0分-60分	不理想，欠可持续性

本次绩效评价采取询问查证、专家评议和问卷调查相结合的方法开展评价工作，以现场采集的项目基础数据、收集的评价相关资料及问卷调查信息为基础，综合运用定量和定性分析

相结合的方法,对唐山高新区规划编制及招标代理费项目进行客观公正的评价。

1.询问查证法

在比较分析项目资料的基础上,以现场或非现场方式,通过询问、实地查看等形式,核查项目资料是否真实、合理,从而对项目作出初步的判断和评价。

2.专家评议法

咨询相关的专家,通过查看项目资料、充分了解项目实施情况后,结合项目评价指标和标准,做出专业或经验判断,形成评价结论。

3.问卷调查法

通过设计不同形式的调查问卷,在一定范围内发放、收集、分析调查问卷,进行评价和判断,设置受益群体满意度指标来评价项目绩效。

(五)绩效评价工作过程

1.评价前期准备阶段

起止时间: 2024 年 4 月-2024 年 5 月

评价前期准备阶段主要工作包括:

第一,成立评价组,明确工作范围和职责,召开评价组成员会议,提出对本次绩效评价的要求,初步确定评价的总体时间安排。设立预算绩效评价工作小组,具体负责预算绩效评价的组织实施工作,负责评价工作中各类问题协调、处理,负责

预算绩效评价报告的汇总、提交、评审及意见反馈、上报等常规性业务工作。

第二，绩效评价工作小组收集规划编制费相关政策文件，了解项目的内容和特点，确定评价目的、评价范围、评价原则，形成评价思路，制定绩效评价工作方案、评价基础表、设计问卷调查等。对唐山高新区规划编制及招标代理费项目绩效评价指标体系进行研究和分析，在总体了解项目情况后开展绩效评价进场工作。

第三，组织评价组人员进行业务培训。学习财政支出绩效评价和项目管理方面的政策及有关项目实施依据、实施方案、专项资金管理等文件精神；学习项目评价指标体系和项目评价方案，使各参评人员对规划编制及招标代理费项目作进一步了解，明确评价工作程序及要求，解析评价指标体系。

2.评价指标体系及方案设计阶段

起止时间：2024 年 4 月-2024 年 5 月

本阶段主要工作包括：

（1）拟定评价指标体系及设计绩效评价方案

接受委托后，组织评价组人员对项目基础资料进行认真学习和了解，拟定《唐山高新区 2023 年度规划编制及招标代理费项目绩效评价指标体系》。在制定的指标体系中，评价组充分考虑了规划编制及招标代理费项目的特点。（《唐山高新区 2023 年度规划编制及招标代理费项目绩效评价指标体系》详

见附件 1)。

(2) 完善评价指标体系和绩效评价方案

拟定指标体系并征求高新区财政局和相关专家意见后,对实施方案和指标体系进行补充和完善。拟定的评价实施方案,征求及咨询专家意见后定稿,提交高新区财政局,供其下达评价通知时参考。

3.评价实施阶段

起止时间: 2024 年 5 月-2024 年 6 月

评价实施阶段主要工作包括:

评价组将评价项目基础数据表、问卷调查表等发送至相关单位填报。评价组在既定的日期进场核查,包括对资金使用情况、项目实施管理情况、项目产生的效益效果以及受益群体满意度情况的核查分析,按照计划进度完成对项目提交数据的审核、调整及整理汇总,对唐山高新区规划编制及招标代理费项目绩效进行真实、客观的评价。

(1) 在对项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价

A.评价组到现场收集、汇总、整理项目资料,检查、核实项目资料中的数据后,确定实地检查的重点和疑点问题、检查方法及具体的时间安排等。

B.对项目实施情况进行检查:

第一,在听取唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局对项目实施情况汇报的基础上,核实相关资料的真实性、

合理性,对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查。

第二,采取座谈、现场核实、走访、调查问卷、查阅资料等方式,对规划编制及招标代理费项目实施情况进行检查。

C.评价内容:

第一,检查项目计划的合理性、可操作性;项目组织机构、配套制度建设情况:是否有专门的领导机构,是否有完善的管理制度包括资金管理、过程管理、档案管理等。

第二,检查项目计划完成情况,完成的指标数据是否真实无误。

第三,检查项目的建设质量,项目建设内容是否达到建设标准。

第四,检查项目管理情况,领导机构和任务是否明确、责任是否清楚、是否定期举行分管领导主持的工作会议或工作交流会议;项目建设台账是否建立、内容是否规范齐全、数据是否正确;是否对项目建设情况和质量情况进行检查指导;是否按时报送信息。

第五,检查项目财政资金是否按专项资金管理办法足额投入。

第六,检查项目资金是否按有关财务会计制度执行,是否专账核算、专款专用;会计核算是否真实、规范、会计报表是否能真实反映收支结余等情况;专项资金使用是否有完整的审

批程序，是否及时支付。

第七，检查项目财政资金的实际支出情况，项目资金使用是否按专项资金管理办法规定使用，有无截留、挪用项目资金；有无另行安排项目管理经费，项目管理经费有无挤占专项资金。

D.问卷调查：

结合检查情况，评价组将对项目进行问卷调查，按接受实地调查的群体的一定比例进行项目的问卷调查。

（2）综合评价

在对评价情况进行梳理、汇总的基础上，形成项目绩效评价结果。评价小组重点对规划编制及招标代理费项目的实施、资金使用、资金管理、使用效益等情况进行客观核查和评价，对项目完成数量、质量、时效及效果等方面进行了综合考核，全面了解专项资金的使用、管理及效益情况，确保评价结果的真实性。

4.评价报告阶段

起止时间：2024 年 6 月-2024 年 8 月

评价报告阶段主要工作包括：

绩效评价小组根据绩效评价的原则和方法，对采集的基础资料进行分类整理、汇总和分析，通过对比核实，以验证成效、发现问题。依据制定的评价标准和评分规则，对项目进行独立、客观、公正的评分，并围绕项目管理、项目产出、项目效益等方面撰写绩效评价报告，针对存在的问题提出相关建议，在征

求被评价单位意见和建议的基础上，形成正式绩效评价报告。

主要工作包括：

（1）对规划编制及招标代理费项目的绩效评价相关支撑资料进行汇总和分析，形成唐山高新区 2023 年度规划编制及招标代理费项目绩效评价报告初稿，征求财政局意见，补充完善评价报告；

（2）形成唐山高新区 2023 年度规划编制及招标代理费项目绩效评价报告，提交唐山高新区财政局审核。

5.评价工作组织及专业人员配备

唐山高新区 2023 年度规划编制及招标代理费项目绩效评价组织实施和管理的部门是唐山高新区财政局，受唐山高新区财政局委托，本项目组对唐山高新区 2023 年度规划编制及招标代理费项目进行绩效评价。高新区财政局联合首都经贸大学、唐山学院有关专家组成规划编制及招标代理费项目绩效评价工作组，负责本次绩效评价的组织管理和实施工作。重点绩效评价阶段，工作组分为 2 个小组，每个小组 5 人，深入全区进行现场评价。组长全面负责绩效评价工作、与被评价单位沟通、工作安排、组织协调、政策指导等，组员分别负责对财政部门、规划编制及招标代理费项目的具体评价、组织问卷调查。

三、综合评价情况及评价结论

（一）项目综合评价得分及评价等级

根据财政部《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕

10 号）、自然资源部关于加强国土空间详细规划工作的通知（自然资发〔2023〕43 号）、关于加管推进国土空间详细规划工作的通知（征求意见稿）、河北省国土空间详细规划编制导则（征求意见稿）、关于做好 2023 年度城市设计和建筑风貌管控工作总结和 2024 年工作谋划的通知（冀城建管办〔2023〕86 号）等文件的精神，项目组唐山高新区规划编制及招标代理费的项目立项、项目过程、项目产出及项目绩效等方面进行了全面的绩效评价。经过实施必要的评价程序，唐山高新区 2023 年度规划编制及招标代理费项目绩效评价得分为 90.2 分，评价等级为优（各指标得分情况详见附表 2：规划编制及招标代理费项目绩效评价指标体系及评分表）。唐山高新区 2023 年度规划编制及招标代理费项目绩效评价得分结果按照 12 个二级指标列式如下（详见表 3）。

表 3 唐山高新区 2023 年度规划编制及招标代理费项目
绩效评价指标权重和评分结果表

一级指标	标准 分值	指标 权重	二级指标	标准分值	指标得分	得分 合计	等级
项目决策	15	15%	项目立项	4	4	12.9	良
			绩效目标	6	4.8		
			资金投入	5	4.1		
			资金管理	8	6		
项目过程	20	20%	组织实施	9	8.1	16.8	良
			督导检查与验收	3	2.7		
项目产出	40	40%	产出数量	10	8	37	优
			产出质量	10	9		

			产出时效	10	10		
			产出成本	10	10		
项目效益	25	25%	实施效益	15	13.5	23.5	优
			满意度	10	10		
合计	100	100%		100	90.2	90.2	良

（二）项目综合评价结论

总体上，唐山高新区 2023 年度规划编制及招标代理费项目的实施对加快建立全区国土空间规划体系，健全国土空间开发保护制度，构建符合城市发展进度和特点的城乡规划体系切实发挥了国土空间规划的指导约束作用，为城市建设发展提供了较有力的规划保障，整体绩效评价结果为良。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策绩效分析

项目决策绩效主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面考察项目决策的规范性、合理性和可行性。该指标设定分值 15 分，综合评价得分 12.9 分。整体上，规划编制及招标代理费项目立项符合相关要求，但设定的绩效目标表述的完整性不足，绩效指标整体较明确、清晰、可衡量，但绩效指标细化程度不足，预算编制论证较充分，整体绩效等级评价为良。

1.项目立项

（1）立项依据充分性

A.立项与政策法规相符。本项目依据自然资源部关于加强国土空间详细规划工作的通知（自然资发〔2023〕43 号）、关于加管推进国土空间详细规划工作的通知（征求意见稿）、

河北省国土空间详细规划编制导则（征求意见稿）、关于做好2023年度城市设计和建筑风貌管控工作总结和2024年工作谋划的通知（冀城建管办〔2023〕86号）等文件立项，该项目资金符合国家法律、国民经济发展规划和相关政策，本项评分为1分。

B.立项与规划计划相符。规划编制及招标代理费项目资金符合行业发展规划和政策要求，该项目立项与自然资源和规划局职责相关，立项与财政支持范围一致，符合区支出责任划分范围，本项评分为1分。

（2）立项程序规范性

A.立项论证规范性。规划编制及招标代理费项目按照规定的程序申请和立项，项目经过了可行性研究和论证，审批文件、材料较符合相关要求，本项评分为1分。

B.决策程序规范性。规划编制及招标代理费项目的决策程序规范，事前经过集体决策，本项评分为1分。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

A.与工作内容相符。规划编制及招标代理费项目设定了绩效目标，但绩效目标不明确、过于笼统，项目绩效目标与工作内容相符，本项评分为1.4分。

B.反映项目预期效果。规划编制及招标代理费项目预期产出效益和效果达到了较好的业绩水平，预期绩效与立项依据相

符，本项评分为 2 分。

（2）绩效指标明确性

A.绩效指标明晰、细化、量化。规划编制及招标代理费项目绩效目标分解的具体的绩效目标较为笼统，指标值具有一定的衡量性，但具体绩效目标的设置细化程度与清晰度一般，本项评分为 0.7 分。

B.绩效指标可衡量。规划编制及招标代理费项目的绩效指标的可衡量程度一般，整体指标分解为具体子指标的细化程度不足，本项评分为 0.7 分。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

A.预算编制依据的充分性。预算编制科学，项目预算编制有依据，参考以往类似规模和复杂程度的规划编制项目的资金投入情况，为本次预算提供参考，本项评分为 2 分。

B.预算编制的科学合理性。预算编制的科学学合理性一般，可能因对规划编制的需求、范围、难度等了解不足，导致预算估计不准确，本项评分记 0.7 分。

（2）资金分配合理性

A.资金分配依据合理性。规划编制及招标代理费项目预算资金分配测算依据的支撑材料不足，无法考核预算资金分配依据的合理程度，本项评分为 0.7 分。

B.资金分配结果的合理性。规划编制及招标代理费项目资

金分配结果缺乏资金分配合理性的支撑材料，无法考核资金分配结果的合理性，本项评分为 0.7 分。

（二）项目过程绩效分析

项目过程绩效主要从资金管理、组织实施、督导检查与验收三个方面评价规划编制及招标代理费项目的组织实施与管理的情况，该指标设定分值 20 分，综合评价得分 16.8 分。整体上，规划编制及招标代理费项目的资金管理到位、合法合规，但组织实施以及监管、和业务制度等方面均存在一定的问题。

1. 资金管理

（1）资金拨付到位程度

通过计算预算资金到位率指标， $\text{预算资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金（计划投入资金）}) * 100\%$ 。实际到位资金：747 万元；预算资金：747 万元；资金到位率为 100%，本项评分为 2 分。

（2）资金使用合法合规程度

A.预算执行率。通过计算预算执行率指标， $\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) * 100\%$ ，实际支出资金：561.51 万元；实际到位资金：747 万元；预算执行率等于 75.17%，根据评价标准该项得分为 0 分。

B.资金使用合法性。规划编制及招标代理费项目资金使用符合国家财经法规要求，无违法、违规行为，根据评价标准本项评分为 2 分。

C.资金使用合规性。规划编制及招标代理费项目资金使用符合政府性基金管理办法的规定，资金拨付合规，审批手续齐全，资金符合规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列等情况，本项得分记 2 分。

2.组织实施

（1）总体规划设计的全面性和科学性

查阅规划编制及招标代理费项目相关文件和资料，规划编制及招标代理费项目总体规划设计的全面性和科学性较好，本项评分为 1 分。

（2）实施方案可行性

查阅规划编制及招标代理费项目相关文件和资料，规划编制及招标代理费项目实施方案在一定的调研基础上设计和执行，但实施方案在内容上存在缺失，可操作性不足，本项得分记 0.6 分。

（3）组织机构与监管

A.组织机构的保障程度。规划编制及招标代理费项目成立了专门的项目小组，负责规划编制及招标代理费项目的实施，本项得分记 1 分。

B.政策保障。规划编制及招标代理费项目的配套政策较充足，但配套政策的完备程度仍有待提高，本项得分记 0.9 分。

C.管理制度的健全性。查阅自然资源和规划局高新区分局的业务管理制度和财务管理制度，该局的财务管理制度相对健

全，业务管理制度有待进一步健全，本项得分记 0.9 分。

D.制度执行的有效性。查阅项目实施单位提供的佐证材料文件，并实施实地调研，规划编制及招标代理费项目能够按照既定的财务管理制度执行，但业务管理制度及佐证材料稍有不足，本项得分记 0.9 分。

E.监控措施的有效性。自然资源和规划局高新区分局针对规划编制及招标代理费项目实施了一定的监控措施，但佐证材料不足，本项得分记 0.9 分。

（4）实施程序与实施控制规范性

A.项目实施程序的合理性。查阅自然资源和规划局高新区分局及相关实施单位的佐证材料，该局针对规划编制及招标代理费项目制定了实施方案，但实施方案内容的详实程度不足，本项评分为 0.9 分。

B.项目实施控制的规范性。查阅规划编制及招标代理费项目的招投标文件和验收文件，项目的招投标实施控制规范，项目完成进度正常，本项得分记 1 分。

3.督导检查与验收

（1）督导检查有效性

查阅规划编制及招标代理费项目相关文件，自然资源和规划局高新区分局对规划编制及招标代理费项目制定的监督管理制度健全性不足，本项得分记 0.7 分。

（2）验收控制有效性

验收及档案的完整性。查阅规划编制及招标代理费项目验收相关文件，项目验收及档案完整，本项得分记 2 分。

（三）项目产出绩效分析

项目产出绩效主要从产出数量、产出质量、产出时效与产出成本四个方面考查规划编制及招标代理费项目的绩效目标完成情况，该指标设定分值 40 分，综合评价得分 37 分。整体上，该项目产出情况为优。

1.产出数量

目前的规划编制项目中《唐山高新技术产业开发区 2023 年产业用地供应图谱更新》《唐山高新技术产业开发区国土空间总体规划（2021-2035 年）环境影响评价》《招标代理费（京唐智慧港战略研究与总体城市设计，田庄、南王庄等四个村村庄规划）》已完成最终方案；《唐山高新区国土空间分区规划（2021-2035）》《唐山高新区京唐智慧港战略研究与总体城市设计》《唐山高新区总体城市更新专项规划及重点地区城市设计》《高新区田庄、南王庄等四个村庄村庄规划》已完成初步方案；《唐山高新区控制性详细规划》已完成中期方案。

高新国土空间规划、控制性详细规划、京唐智慧港战略研究及总体城市设计等项目规划编制过程中涉及范围广、难度大、周期长，多采用分期验收付款方式。各类规划编制过程中相互结合、充分对接，有些虽未形成最终成果，在完成阶段性成果验收后，亦可对其他规划的编制、工作的开展提供指导，经过

分期验收合格后投入使用。因此，本项评分为 8 分。

2.产出质量

（1）规划编制完成质量情况

规划编制及招标代理费项目的质量符合相关要求并通过专家评审验收，本项评分为 5 分。

（2）规划编制完成的创新性

规划编制通过设置弹性指标、预留发展空间、建立动态调整机制等方式，使规划能够适应未来可能出现的变化和挑战，保持规划的生命力和有效性。一定程度上体现了规划成果在理念、方法或技术方面的创新程度，具有一定的创新性、影响力或实用性，本项评分为 4 分。

3.产出时效

规划编制及招标代理费项目按照合同约定分期对项目进行验收、付款，在项目进度达到合同要求后及时进行考核、验收，本项评分为 10 分。

4.产出成本

（1）成本控制情况

A.成本执行情况。规划编制及招标代理费项目的预算 747 万元，实际支出 561.51 万元，项目成本按照绩效目标控制执行到位，本项评分为 5 分。

B.成本节约率。规划编制及招标代理费项目预算成本 747 万元，实际成本 561.51 万元，成本节约率=〔（预算成本-实

际成本)/预算成本)×100%，成本节约率为 24.83%。根据评价标准，本项评分为 5 分。

(四) 项目效益绩效分析

项目效益绩效主要从实施效益和满意度两个方面考察项目效益情况和服务群体的满意程度。该指标设定分值 25 分，综合评价得分 23.50 分。整体上，规划编制及招标代理费项目的实施效益情况为优。

1.实施效益

(1) 社会效益

规划编制及招标代理费项目的实施完善了乡村地区生活设施，推动了城镇基础设施向农村延伸、公共服务向农村覆盖。加强了水、电、路、气、讯等基础设施城乡联网，使居民生活质量、公共服务设施、城乡差距等方面得到有效改善，提升居民的获得感、幸福感和安全感，产生了良好的社会效益，但整体社会效益仍有待提升，本项评分为 4.5 分。

(2) 生态效益

规划编制及招标代理费项目的实施提高了资源利用效率，减少了资源浪费，但整体生态效益有待进一步提升，本项评分为 4.5 分。

(3) 可持续影响

规划编制及招标代理费项目的实施全面树立绿色发展理念，将环境保护和资源节约作为规划的核心要素，推动了绿色

经济、循环经济等经济的可持续发展，但可持续影响有待进一步提升，本项评分为 4.5 分。

2.满意度

（1）社会公众满意度

采用实地取证、问卷调查、访谈等方式获得的社会公众对规划编制及招标代理费项目实施的反响和态度，了解社会公众对规划编制实施的认可度和支持程度，有效调查问卷获取了 118 份。满意度 $\geq 80\%$ ，本项评分为 3 分。

（2）受益群众满意度

采用实地取证、问卷调查、访谈等方式获取受益群众对规划编制及招标代理费项目的满意度，有效调查问卷获取了 180 份，满意度 $\geq 80\%$ ，本项评分为 4 分。

（3）政府部门的满意度

采用实地取证、问卷调查、访谈等方式获取受益群众对规划编制及招标代理费项目的满意度，有效调查问卷获取了 10 份，满意度 $\geq 80\%$ ，本项评分为 3 分。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

1.领导高度重视

主要领导和分管领导结合项目预算和工作实际，强化工作措施与责任分工，成立工作专班，指定专人负责，深刻落实项目“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，统筹做好规划

编制的协调工作，及时梳理解决工作推进过程中的困难和问题，确保项目顺利进行。

2.严格项目管理

唐山市自然资源和规划局高新分局建立健全项目管理制度，对项目进度、质量、资金使用等进行全程监控和评估，定期对规划编制的实施情况进行跟踪监测，及时发现问题并进行调整和优化。

3.注重沟通与协作，持续改进与创新

自然资源和规划局高新分局在预算编制和项目实施过程中，注重与相关部门和单位的沟通与协作。积极与财政部门沟通协调；另外，自然资源和规划局高新分局在预算编制和项目实施过程中，注重持续改进与创新，及时总结经验教训，针对存在的问题和不足制定改进措施。

（二）存在的主要问题与原因分析

1.绩效指标细化、量化程度不足

绩效指标是绩效目标的细化和量化，规划编制及招标代理费项目的绩效目标设定较笼统，从绩效指标的设定来看，规划编制及招标代理费项目设定的绩效指标细化、量化程度不足，绩效指标的可衡量程度一般，整体指标分解为具体子指标的细化程度不足，不能充分反映项目的预期产出效益和效果，可衡量程度有待加强。其可能的原因是绩效评价需要规范化的管理流程做支撑，绩效考核的基础配套机制不完善，可能导致绩效

指标无法得到有效细化和量化。

2.规划编制的预算不准确

预算编制的科学性合理性一般，预算单位可能因对规划编制的需求、范围、难度等了解不足，没有充分考虑项目管理的复杂性，一些难以预计的费用在预算中没有给予充分考虑，导致预算编制不精确，增加了实际支出的不确定性。

3.预算资金分配及分配结果的合理性不足

规划编制及招标代理费项目预算资金分配测算依据与资金分配结果缺乏相关支撑材料，从实际执行结果来看，自然资源和规划局高新分局在预算编制前，可能没有充分收集和分析相关数据和信息，导致预算编制的基础不充分，无法准确反映实际情况，或可能在编制资金预算时缺乏计划，未对预算编制内容进行全面规划，导致预算编制内容不全，进而影响了资金分配的合理性。

4.规划编制完成数量不足

自然资源和规划局高新分局 2023 年度规划编制数量为 8 项，但验收数量仅 3 项，规划编制完成数量较少，可能因缺乏有效的组织和管理，团队内部沟通不畅、分工不明确、责任落实不到位，导致工作进展缓慢。

5.项目实施方案及绩效自评质量不高

项目实施方案缺少人员分工、时间进度计划、对第三方的选择方式、中期检查、资金支付、成果验收等内容等，不符合

绩效评价要求，可操作性不足。应从规范组织管理项目实施的角度编制，更好地指导项目实施。

从自然资源和规划局高新分局提供的绩效自评报告来看，规划编制及招标代理费项目的自评结论与指标得分、指标完成值缺乏对应的评分分值，笼统得出自评结论为“优”，自评结论不够客观真实，自评质量有待提高。

六、对策建议

（一）细化、量化绩效指标

唐山市自然资源和规划局高新分局应根据实践经验，将总体目标分解为更具体、可操作的子目标，确保每个子目标都有明确的绩效指标。在绩效指标的量化方面，建议通过收集与绩效指标相关的历史数据，设定基准值和比较标准，为每个绩效指标设定明确的量化标准，如数量、金额、百分比等，确保评估结果具有客观性，通过不断优化绩效指标体系和量化标准，提高规划编制的针对性和实效性。

（二）提高规划编制预算的准确性

准确的预算能够确保预算单位在资金、人力和其他资源上的合理分配，使得资源能够最大化地满足各项工作和项目的需求，避免资源的浪费和过度使用，提高资源的使用效率。为了提高规划编制及招标代理费项目预算的准确性，建议唐山市自然资源和规划局高新分局对预算人员进行专业培训，提升他们对预算编制的专业知识和实践能力，包括财务知识、项目管理

等方面的培训。同时，完善预算编制流程和制度，通过制定详细的预算编制流程和制度，明确预算编制的各个环节和责任人，确保预算编制工作的有序进行。

（三）提高预算资金分配以及分配结果的合理性

自然资源和规划局的职责之一是保护和合理利用自然资源，促进可持续发展。合理的预算资金分配可以确保相关项目得到足够的资金支持，推动生态保护、环境治理和资源节约等工作的顺利进行，从而实现可持续发展目标提供有力保障。针对当前规划编制及招标代理费项目资金分配以及分配结果的合理性不足的问题，建议严格进行规划编制的审核，结合上年度预算执行情况，优化支出结构，精打细算，确保预算精准，提高预算管理规范化、科学化、标准化、精细化水平和预算透明度。

（四）提高规划编制完成进度

规划编制项目的及时完成有助于推动其可持续发展目标的实现，确保生态环境保护、资源节约利用等可持续发展措施得到有效实施。针对当前规划编制及招标代理费项目规划编制完成进度不佳的问题，建议唐山市自然资源和规划局高新分局强化组织领导，成立专门的规划编制领导小组，负责规划编制的总体安排、进度监督和问题协调。领导小组应由高级管理层和相关部门负责人组成，以确保高效决策和执行力。其次，优化资源配置，根据规划编制的需求，合理配置人力、物力、财

力等资源。确保关键岗位和关键环节有充足的人员和资源支持。另外，加强进度管理和监督，建立进度监测机制，设立专门的进度监测岗位或小组，负责跟踪规划编制的进度情况。通过定期汇报、现场检查等方式，确保规划编制按照计划进行，有序推进高新区国土空间规划科学编制和实施进度。

（五）提高规划编制及招标代理费项目的管理效力及绩效自评质量

规划编制是自然资源管理的重要环节，它涉及到未来一段时间内自然资源的利用和布局，有效的规划编制可以优化资源配置，提高资源利用效率，促进经济社会可持续发展。随着国家对自然资源管理和规划的要求不断提高，自然资源和规划局需要不断提升自身的管理水平和业务能力。通过对规划编制资金进行绩效评价，可以找出存在的问题和不足，为改进管理和提高工作效率提供依据。

针对唐山市自然资源和规划局高新分局规划编制及招标代理费项目的绩效自评质量不高的问题，建议其在制定详细、可操作性的实施方案的基础上对规划编制及招标代理费项目进行规范管理，根据项目实施流程编制实施方案，明确项目实施机构、人员分工、时间进度、采购方式、验收方法等内容，以实施方案保障项目实施，提高管理效力；并优化自评流程和方法，建立自评流程，制定明确的绩效自评流程，包括自评时间、自评人员、自评内容、自评方式等，确保自评工作的有序

进行。另外,采用多元化评价方法,结合定量和定性评价方法,如问卷调查、专家评审、实地考察等,全面评价规划编制和招标代理费项目的实施的效果。

七、绩效评价结果应用

唐山市自然资源和规划局高新区分局应当高度重视绩效评价结果的应用工作,将绩效评价结果作为分配后续规划编制项目资源的重要依据,并充分利用规划编制绩效评价结果,不断优化工作,提高规划编制的科学性、合理性和有效性。同时,根据绩效评价中发现的问题和不足之处,针对性地调整规划编制的流程、方法和技术,提高规划编制的质量和效率,充分发挥绩效评价以评促管效能,积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,努力提高绩效意识和财政资金使用效益。财政局要结合评价结果,对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析,建立评价结果在部门预算安排中的激励与约束机制,逐步发挥绩效评价工作的应有作用,财政局要在安排该项目后续资金时给予优先保障,加快资金拨付进度,或在安排该部门其他项目资金时给予综合优先考虑。

八、其他需说明的问题

本评价报告使用者应注意以下其他事项对评价结论的影响:

本报告基础资料由唐山市自然资源和规划局高新分局提

供，其真实性和完整性由提供单位负责；评价工作组的责任是保证本评价工作全过程的严肃与公平，得出客观公正的评价结论。未经评价组织管理机构同意，任何单位和个人不得将评价结果对外公布。

本次评价工作是在评价领导小组和项目实施单位的配合下完成的，评价小组具体实施评价工作和撰写评价报告。评价报告及结论可能受评价人员对项目的了解程度、专业知识和评价能力的限制。

以上其他事项可能对评价结果产生不确定的影响，提请评价报告使用者予以关注。

九、附件

（一）附表

1.附表 1：唐山高新区 2023 年度规划编制及招标代理费项目绩效评价指标体系

2.附表 2：唐山高新区 2023 年度规划编制及招标代理费项目绩效评价指标评分表

3.附表 3：唐山高新区 2023 年度规划编制及招标代理费项目绩效评价基础数据表

（二）其他资料

1.唐山高新区 2023 年度规划编制及招标代理费项目绩效评价调查问卷

2.唐山高新区 2023 年度规划编制及招标代理费项目绩效

评价调查问卷结果

附表1

唐山高新区2023年度规划编制及招标代理费项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准
项目决策 (15分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2分)	立项与政策法规相符	1	项目立项是否符合国家法律、国民经济发展规划和相关政策，用以反映和考核项目立项依据情况。	1.项目立项符合国家法律、国民经济发展规划和相关政策要求（0.5分）； 2.项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5分）。
			立项与规划计划相符	1	项目立项是否与主管部门职责相关，是否与规划计划相符，项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，用以反映和考核项目立项依据情况。	1.立项与主管部门职责相关（0.5分）； 2.立项与规划计划相符，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复（0.5分）。
		立项程序规范性 (2分)	立项论证规范性	1	项目申请、论证、审批过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范性。	1.项目按照规定的程序申请设立，项目经过可行性研究（0.5分）； 2.审批文件、材料符合相关要求（0.5分）。
			决策程序规范性	1	项目的决策程序是否规范，用以反映和考核决策程序规范性。	项目决策程序规范，项目事前经过集体决策等（1分）。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (4分)	与工作内容相符	2	项目是否有全面的绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1.有明确的绩效目标（1分）； 2.绩效目标与实际工作内容相关（1分）。
			反映项目预期效果	2	项目预期产出效益和效果是否达到正常的业绩水平；项目预期绩效是否与立项依据相符，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1.规划编制及招标代理费项目预期产出效益和效果达到正常业绩水平（1分）； 2.规划编制及招标代理费项目预期绩效与立项依据相符（1分）。
		绩效指标明确性 (2分)	绩效指标明晰、细化、量化	1	项目是否具有明确清晰的绩效指标，用以反映和考核项目绩效目标明确化情况。	1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.5分）； 2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）。
			绩效指标可衡量	1	依据绩效目标设定的项目绩效指标的可衡量性是否恰当，用以反映和考核项目绩效目标的可衡量性。	规划编制及招标代理费项目绩效指标的可衡量程度高（1分）。

附表1

唐山高新区2023年度规划编制及招标代理费项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准
□ 目决策 (15分)	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (3分)	预算编制依据的充分性	2	项目预算编制依据是否经过科学论证，用以反映和考核项目预算编制的科学性。	预算编制经过科学论证（2分）。
			预算编制的科学合理性	1	项目预算编制是否有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科合理性。	1.预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制（0.5分）； 2.预算确定的项目金额或资金量与工作任务相匹配（0.5分）。
		资金分配合理性 (2分)	资金分配依据的合理性	1	项目预算资金分配是否有测算依据，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	预算资金分配依据充分（1分）。
			资金分配结果的合理性	1	项目预算资金分配额度是否合理，与项目单位实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配结果的合理性。	资金分配额度合理，与项目单位实际相适应（1分）。
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金拨付到位程度 (2分)	资金到位率	2	预算资金到位率是实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金（计划投入资金））*100%。	预算资金到位率=100%（2分）。
		资金使用合法合规程度 (6分)	预算执行率	2	预算执行率用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/预算资金）*100%。	到位资金实际支出率=100%（2分）。
			资金使用合法性	2	资金使用是否符合国家财经法规要求，无违法行为，用以反映和考核资金使用的合法性。	资金使用符合国家财经法规要求（2分）。
			资金使用合规性	2	资金使用是否符合政府性基金管理规定的规定；资金的拨付是否合规，是否有完整的审批程序和手续；资金是否符合项目预算审批或合同规定的用途；资金是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，用以反映和考核资金使用的合法性。	1.资金使用符合相关政府性基金管理规定的规定（0.5分）； 2.资金的拨付合规，有完整的审批程序和手续（0.5分）； 3.资金符合项目预算审批或合同规定的用途（0.5分）； 4.资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（0.5分）。

附表1

唐山高新区2023年度规划编制及招标代理费项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准
项目过程 (20分)	□ □ □ 施 (9分)	总体规划科学性 (1分)	总体规划设计的全面性和科学性	1	总体规划的内容是否详整，是否满足社会对灾害防治的要求，用以反映和考核总体规划的科学合理性。	1.总体规划的内容完整（0.5分）； 2.总体规划满足社会对灾害防治的要求（0.5分）。
		实施方案可行性 (1分)	实施方案的完整性和可行性	1	实施方案内容是否完整，是否在充分调研基础上开展，与高新区发展需要是否吻合，技术路线是否切实可行，用以反映和考核实施方案的完整性和可行性。	1.实施方案内容完整（0.5分）； 2.实施方案在充分调研基础上开展，与高新区发展需要吻合，技术路线切实可行（0.5分）。
		组织机构与监管 (5分)	组织机构的保障程度	1	是否成立专门的领导组织体系和执行机构，用以反映和考核组织机构的保障程度。	成立专门的领导组织体系和执行机构，全面负责项目建设与实施（1分）。
			政策保障	1	是否制定相关配套政策，以保障项目运行顺利进行，用以考核项目的政策保障。	制订了相关的配套政策，能够保障项目顺利进行（1分）。
			管理制度的健全性	1	项目实施单位的业务管理制度及财务制度是否健全，用以反映和考核管理制度的健全性。	1.项目实施单位的业务管理制度健全（0.5分）； 2.项目实施单位的财务管理制度健全（0.5分）。
			制度执行的有效性	1	项目实施单位的业务管理制度及财务管理制度执行是否有效，用以反映和考核制度的有效性。	1.项目实施单位的业务管理制度执行有效（0.5分）； 2.项目实施单位的财务管理制度执行有效（0.5分）。
			监控措施的有效性	1	项目实施单位是否实施有效的监控措施保障资金安全与业务的合规，用以反映和考核制度执行与监控的有效性。	1.项目实施单位实施有效的监控措施保障资金安全（0.5分）； 2.项目实施单位实施有效的监控措施保障业务的合规（0.5分）。
		实施程序与实施控制规范性 (2分)	项目实施程序的合理性	1	项目实施单位是否制定了项目实施方案，项目实施的时间跨度、进度安排是否合理，用以反映和考核项目实施程序的合理性。	1.项目实施单位制定了详实的项目实施方案（0.5分）； 2.项目实施的时间跨度、进度安排合理（0.5分）。
			项目实施控制的规范性	1	项目招标是否规范，项目完工进度是否正常，用以反映和考核项目实施控制的规范性。	1.项目招标规范（0.5分）； 2.项目完工进度正常（0.5分）。

附表1

唐山高新区2023年度规划编制及招标代理费项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准
项目过程 (20分)	督导检查与验收 (3分)	督导检查有效性 (1分)	督导检查制度的有效性	1	项目单位是否具有详细的项目监督方案或管理制度，对项目监督、考核是否严格按照监督方案或管理制度标准公开、公正、公平执行，用以反映和考核监督检查的有效性。	1.项目单位具有详细的项目监督方案或管理制度（0.5分）； 2.对项目监督、考核严格按照监督方案或管理制度标准公开、公正、公平执行（0.5分）。
		验收控制有效性 (2分)	验收及档案的完整性	2	项目实施的验收资料是否齐全并及时归档，项目监督考核、项目管理等资料是否齐全并及时归档，用以反映和考核验收控制的有效性。	1.项目实施的验收资料齐全并及时归档（1分）； 2.项目监督考核等资料齐全并及时归档（1分）。
项目产出 (40分)	产出数量 (10分)	规划编制数量完成情况 (10分)	规划编制完成的数量占比	10	经验收合格能投入使用的规划编制数量占比情况，用以考核规划编制项目数量的完成情况。	经验收合格并能投入使用的规划编制数量占比≥90%（10分）。
	产出质量 (10分)	规划编制完成质量情况 (5分)	规划编制完成质量	5	规划编制及招标代理费项目的质量是否符合相关要求并通过专家评审验收，用以考核规划编制及招标代理费项目的完成质量。	规划编制及招标代理费项目的质量符合相关要求并通过专家评审验收（5分）。
		规划编制完成的创新性 (5分)	规划编制完成的创新性	5	评估规划成果在理念、方法或技术方面的创新程度，用以考核规划编制完成的创新性。	规划编制有一定的创新点、影响力或实用性（5分）。
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目完成及时性	10	规划编制及招标代理费项目实施中是否按期完成考核，用以反映和考核项目完成的及时性。	项目按期完成考核（10分）。
	产出成本 (10分)	成本控制情况 (10分)	成本执行情况	5	规划编制及招标代理费项目是否具备成本控制环节，成本控制执行是否到位。	1.项目过程具备成本控制环节（2.5分）； 2.项目成本按照绩效目标控制执行到位（2.5分）。
			成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[（预算成本-实际成本）/预算成本]×100%。	成本节约率≥5%（5分）。

附表1

唐山高新区2023年度规划编制及招标代理费项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准
项目效益 (25分)	实施效益 (15分)	社会效益 (5分)	民生改善程度	5	居民生活质量、公共服务设施等方面是否得到有效改善，城乡差距是否有效缩小，用以反映和考核民生的改善情况。	居民生活质量、公共服务设施、城乡差距等方面得到有效改善（5分）。
		生态效益 (5分)	资源利用效率	5	规划编制及招标代理费项目是否提高了资源利用效率，用以反映和考核规划编制及招标代理费项目的生态效益。	规划编制及招标代理费项目有效提升了资源利用效率（5分）。
		可持续影响 (5分)	可持续发展能力	5	规划编制及招标代理费项目是否提高了当地或区域可持续发展能力的影响，用以反映和考核规划编制的可持续发展能力。	规划编制及招标代理费项目有效推动绿色经济、循环经济等经济的可持续发展（5分）。
	满意度 (10分)	群体满意度 (10分)	社会公众满意度	3	专家对规划编制及招标代理费项目的专业性、创新性以及实施可行性等方面是否满意，用以评价和考核社会公众的满意度。	采用实地取证、问卷调查、座谈会/访谈等方式评定社会公众的满意度，满意度≥80%（3分）。
			受益群众满意度	4	群众对规划编制及招标代理费项目是否满意，用以反映和考核受益群众的满意度。	采用实地取证、问卷调查、座谈会/访谈等方式评定受益群众的满意度，满意度≥80%（4分）。
			政府部门的满意度	3	政府部门对规划编制及招标代理费项目是否满意，用以反映和考核政府部门的满意度。	采用实地取证、问卷调查、座谈会/访谈等方式评定政府部门的满意度，满意度≥80%（3分）。

附表2 唐山高新区2023年度规划编制及招标代理费项目绩效评价指标及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	评分规则	评价依据	评分	扣分原因
项目决策 (15分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2分)	立项与政策法规相符	1	项目立项是否符合国家法律、国民经济发展规划和相关政策，用以反映和考核项目立项依据情况。	1.项目立项符合国家法律、国民经济发展规划和相关政策要求（0.5分）； 2.项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5分）。	按优、良、中、差四个档次评分。	自然资源部关于加强国土空间详细规划工作的通知（自然资发〔2023〕43号） 关于加管推进国土空间详细规划工作的通知（征求意见稿） 河北省国土空间详细规划编制导则（征求意见稿） 关于做好国土空间详细规划工作的通知 关于做好国土空间总体规划环境影响评价工作的通知—环办环评函〔2023〕34号 关于做好国土空间总体规划环境影响评价的通知 自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知（自然资发〔2019〕87号） 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见（中发〔2019〕18号） 自然资源部办公厅关于加强村庄规划促进乡村振兴的通知（自然资办发〔2019〕35号） 自然资源部办公厅关于进一步做好村庄规划工作的意见（自然资办发〔2020〕57号）	1	

附表2 唐山高新区2023年度规划编制及招标代理费项目绩效评价指标及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	评分规则	评价依据	评分	扣分原因
项目决策 (15分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2分)	立项与规划计划相符	1	项目立项是否与主管部门职责相关，是否与规划计划相符，项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，用以反映和考核项目立项依据情况。	1.立项与主管部门职责相关（0.5分）； 2.立项与规划计划相符，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复（0.5分）。	按优、良、中、差四个档次评分。	关于做好2023年度城市设计和建筑风貌管控工作总结和2024年工作谋划的通知（冀城建管办〔2023〕86号）	1	
		立项程序规范性 (2分)	立项论证规范性	1	项目申请、论证、审批过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范性。	1.项目按照规定的程序申请设立，项目经过可行性研究（0.5分）； 2.审批文件、材料符合相关要求（0.5分）。	按优、良、中、差四个档次评分。	预算填报会议记录	1	
			决策程序规范性	1	项目的决策程序是否规范，用以反映和考核决策程序规范性。	项目决策程序规范，项目事前经过集体决策等（1分）。	按优、良、中、差四个档次评分。	规划编制及招标代理费项目绩效目标表	1	

附表2 唐山高新区2023年度规划编制及招标代理费项目绩效评价指标及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	评分规则	评价依据	评分	扣分原因
项目决策 (15分)	绩效目标 (6分)		与工作内容相符	2	项目是否有全面的绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1.有明确的绩效目标（1分）； 2.绩效目标与实际工作内容相关（1分）。	按优、良、中、差四个档次评分。	规划编制及招标代理费项目绩效目标表	1.4	绩效目标不完整。
		绩效目标合理性 (4分)	反映项目预期效果	2	项目预期产出效益和效果是否达到正常的业绩水平；项目预期绩效是否与立项依据相符，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1.规划编制及招标代理费项目预期产出效益和效果达到正常业绩水平（1分）； 2.规划编制及招标代理费项目预期绩效与立项依据相符（1分）。	按优、良、中、差四个档次评分。	规划编制及招标代理费项目绩效目标表； 规划编制及招标代理费项目绩效自评报告	2	
	绩效目标 (6分)	绩效指标明确性 (2分)	绩效指标明晰、细化、量化	1	项目是否具有明确清晰的绩效指标，用以反映和考核项目绩效目标明晰化情况。	1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.5分）； 2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）。	按优、良、中、差四个档次评分。	规划编制及招标代理费项目绩效目标表	0.7	绩效指标细化程度不足。
			绩效指标可衡量	1	依据绩效目标设定的项目绩效指标的可衡量性是否恰当，用以反映和考核项目绩效目标的可衡量性。	规划编制及招标代理费项目绩效指标的可衡量程度高（1分）。	按优、良、中、差四个档次评分。	规划编制及招标代理费项目绩效目标表	0.7	绩效指标具有可衡量性，但可衡量性有待提高。

附表2 唐山高新区2023年度规划编制及招标代理费项目绩效评价指标及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	评分规则	评价依据	评分	扣分原因
项目决策 (15分)	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (3分)	预算编制依据的充分性	2	项目预算编制依据是否经过科学论证，用以反映和考核项目预算编制的科学性。	预算编制经过科学论证（2分）。	按优、良、中、差四个档次评分。	规划编制及招标代理费项目绩效目标表	2	
			预算编制的科学合理性	1	项目预算编制是否有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科合理性。	1.预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制（0.5分）； 2.预算确定的项目金额或资金量与工作任務相匹配（0.5分）。	按优、良、中、差四个档次评分。	规划编制及招标代理费项目绩效目标表	0.7	预算额度的测算准确性有待提高。
		资金分配合理性 (2分)	资金分配依据的合理性	1	项目预算资金分配是否有测算依据，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	预算资金分配依据充分（1分）。	按优、良、中、差四个档次评分。	规划编制及招标代理费项目绩效目标表	0.7	资金分配依据的合理性稍有不足。
			资金分配结果的合理性	1	项目预算资金分配额度是否合理，与项目单位实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配结果的合理性。	资金分配额度合理，与项目单位实际相适应（1分）。	按优、良、中、差四个档次评分。	规划编制及招标代理费项目绩效目标表	0.7	资金分配结果的合理性稍有不足。

附表2 唐山高新区2023年度规划编制及招标代理费项目绩效评价指标及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	评分规则	评价依据	评分	扣分原因
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金拨付到位程度 (2分)	资金到位率	2	预算资金到位率是实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金（计划投入资金））*100%。	预算资金到位率=100%（2分）。	预算资金到位率等于100%得2分，到位率80%-100%得1.5分，低于80%得0分。	规划编制及招标代理费项目基础数据表；唐山高新区部门预算绩效自评表	2	
		资金使用合法合规程度 (6分)	预算执行率	2	预算执行率用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/预算资金）*100%。	到位资金实际支出率=100%（2分）。	到位资金实际支出率等于100%得2分，实际支出率80%-100%得1.5分，低于80%得0分。	规划编制及招标代理费项目基础数据表；唐山高新区部门预算绩效自评表	0	到位资金实际支出率为75.17%，低于80%，得分为0。
			资金使用合法性	2	资金使用是否符合国家财经法规要求，无违法行为，用以反映和考核资金使用的合法性。	资金使用符合国家财经法规要求（2分）。	按优、良、中、差四个档次评分。	1.唐山市自然资源和规划局高新分局2023年部门项目支出预算；2.唐山高新区财政局，《唐山高新区财政性资金管理暂行办法》（唐高发[2017]3号）。	2	
			资金使用合规性	2	资金使用是否符合政府性基金管理办法的规定；资金的拨付是否合规，是否有完整的审批程序和手续；资金是否符合项目预算审批或合同规定的用途；资金是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，用以反映和考核资金使用的合法性。	1.资金使用符合相关政府性基金管理办法的规定（0.5分）； 2.资金的拨付合规，有完整的审批程序和手续（0.5分）； 3.资金符合项目预算审批或合同规定的用途（0.5分）； 4.资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（0.5分）。	按优、良、中、差四个档次评分。	2023年预算部门项目资金绩效监控情况表	2	

附表2 唐山高新区2023年度规划编制及招标代理费项目绩效评价指标及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	评分规则	评价依据	评分	扣分原因
项目过程 (20分)	组织实施 (9分)	总体规划科学合理性 (1分)	总体规划设计的全面性和科学性	1	总体规划的内容是否完整，是否满足社会对灾害防治的要求，用以反映和考核总体规划的科学合理性。	1.总体规划的内容完整（0.5分）； 2.总体规划满足社会对灾害防治的要求（0.5分）。	按优、良、中、差四个档次评分。	唐山高新区2023年规划编制及招标代理费项目实施方案	1	
		实施方案可行性 (1分)	实施方案的完整性和可行性	1	实施方案内容是否完整，是否在充分调研基础上开展，与高新区发展需要是否吻合，技术路线是否切实可行，用以反映和考核实施方案的完整性和可行性。	1.实施方案内容完整（0.5分）； 2.实施方案在充分调研基础上开展，与高新区发展需要吻合，技术路线切实可行（0.5分）。	按优、良、中、差四个档次评分。	唐山高新区2023年规划编制及招标代理费项目实施方案	0.6	实施方案可操作性不足。
		组织机构与监管 (5分)	组织机构的保障程度	1	是否成立专门的领导组织体系和执行机构，用以反映和考核组织机构的保障程度。	成立专门的领导组织体系和执行机构，全面负责项目建设与实施（1分）。	按优、良、中、差四个档次评分。	唐山高新区2023年规划编制及招标代理费项目实施方案	1	
			政策保障	1	是否制定相关配套政策，以保障项目运行顺利进行，用以考核项目的政策保障。	制订了相关的配套政策，能够保障项目顺利进行（1分）。	按优、良、中、差四个档次评分。	唐山高新区2023年规划编制及招标代理费项目实施方案	0.9	配套政策完善程度有待提高。
			管理制度的健全性	1	项目实施单位的业务管理制度及财务制度是否健全，用以反映和考核管理制度的健全性。	1.项目实施单位的业务管理制度健全（0.5分）； 2.项目实施单位的财务管理制度健全（0.5分）。	按优、良、中、差四个档次评分。	唐山高新区2023年规划编制及招标代理费项目实施方案	0.9	缺少相关业务管理制度。

附表2 唐山高新区2023年度规划编制及招标代理费项目绩效评价指标及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	评分规则	评价依据	评分	扣分原因
项目过程 (20分)	组织实施 (9分)	组织机构与 监管 (5分)	制度执行的 有效性	1	项目实施单位的业务管理制度及财务管理制度执行是否有效，用以反映和考核制度的有效性。	1.项目实施单位的业务管理制度执行有效（0.5分）； 2.项目实施单位的财务管理制度执行有效（0.5分）。	按优、良、中、差四个档次评分。	唐山高新区2023年规划编制及招标代理费项目实施方案	0.9	缺少相关业务管理制度以及执行有效性佐证。
			监控措施的 有效性	1	项目实施单位是否实施有效的监控措施保障资金安全与业务的合规，用以反映和考核制度执行与监控的有效性。	1.项目实施单位实施有效的监控措施保障资金安全（0.5分）； 2.项目实施单位实施有效的监控措施保障业务的合规（0.5分）	按优、良、中、差四个档次评分。	唐山高新区2023年规划编制及招标代理费项目实施方案	0.9	项目实施监控有效性证明材料不足。
		实施程序与 实施控制规 范性 (2分)	项目实施 程序的 合理性	1	项目实施单位是否制定了项目实施方案，项目实施的时间跨度、进度安排是否合理，用以反映和考核项目实施程序的合理性。	1.项目实施单位制定了详实的项目实施方案（0.5分）； 2.项目实施的时间跨度、进度安排合理（0.5分）。	按优、良、中、差四个档次评分。	唐山高新区2023年规划编制及招标代理费项目实施方案	0.9	实施方案详实性佐证材料不足。
			项目实施 控制的 规范性	1	项目招标是否规范，项目完工进度是否正常，用以反映和考核项目实施控制的规范性。	1.项目招标规范（0.5分）； 2.项目完工进度正常（0.5分）。	按优、良、中、差四个档次评分。	唐山高新区2023年规划编制及招标代理费项目实施方案	1	

附表2 唐山高新区2023年度规划编制及招标代理费项目绩效评价指标及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	评分规则	评价依据	评分	扣分原因
项目过程 (20分)	督导检查与验收 (3分)	督导检查有效性 (1分)	督导检查制度的有效性	1	项目单位是否具有详细的项目监督方案或管理制度，对项目监督、考核是否严格按照监督方案或管理制度标准公开、公正、公平执行，用以反映和考核监督检查的有效性。	1.项目单位具有详细的项目监督方案或管理制度（0.5分）； 2.对项目监督、考核严格按照监督方案或管理制度标准公开、公正、公平执行（0.5分）。	按优、良、中、差四个档次评分。	唐山高新区2023年规划编制及招标代理费项目实施方案	0.7	未制定详细的监督管理制度。
		验收控制有效性 (2分)	验收及档案的完整性	2	项目实施的验收资料是否齐全并及时归档，项目监督考核、项目管理等资料是否齐全并及时归档，用以反映和考核验收控制的有效性。	1.项目实施的验收资料齐全并及时归档（1分）； 2.项目监督考核等资料齐全并及时归档（1分）。	按优、良、中、差四个档次评分。	唐山高新区2023年规划编制及招标代理费项目实施方案	2	
项目产出 (40分)	产出数量 (10分)	规划编制数量完成情况 (10分)	规划编制完成的数量占比	10	经验收合格能投入使用的规划编制数量占比情况，用以考核规划编制项目数量的完成情况。	经验收合格并能投入使用的规划编制数量占比≥90%（10分）。	按优、良、中、差四个档次评分。	唐山高新区2023年规划编制及招标代理费项目绩效自评报告	8	完成数量较少。
	产出质量 (10分)	规划编制完成质量情况 (5分)	规划编制完成质量	5	规划编制及招标代理费项目的质量是否符合相关要求并通过专家评审验收，用以考核规划编制及招标代理费项目的完成质量。	规划编制及招标代理费项目的质量符合相关要求并通过专家评审验收（5分）。	按优、良、中、差四个档次评分。	唐山高新区2023年规划编制及招标代理费项目绩效自评报告	5	

附表2 唐山高新区2023年度规划编制及招标代理费项目绩效评价指标及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	评分规则	评价依据	评分	扣分原因
项目产出 (40分)	产出质量 (10分)	规划编制完成的创新性 (5分)	规划编制完成的创新性	5	评估规划成果在理念、方法或技术方面的创新程度，用以考核规划编制完成的创新性。	规划编制有一定的创新点、影响力或实用性（5分）。	按优、良、中、差四个档次评分。	唐山高新区2023年规划编制及招标代理费项目绩效自评报告	4	规划编制的创新性有待提升。
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目完成及时性	10	规划编制及招标代理费项目实施中是否按期完成考核，用以反映和考核项目完成的及时性。	项目按期完成考核（10分）。	按优、良、中、差四个档次评分。	唐山高新区2023年规划编制及招标代理费项目绩效自评报告	10	
	产出成本 (10分)	成本控制情况 (10分)	成本执行情况	5	规划编制及招标代理费项目是否具备成本控制环节，成本控制执行是否到位。	1.项目过程具备成本控制环节（2.5分）； 2.项目成本按照绩效目标控制执行到位（2.5分）。	按优、良、中、差四个档次评分。	唐山高新区2023年规划编制及招标代理费项目绩效自评报告	5	
			成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[（预算成本-实际成本）/预算成本]×100%。	成本节约率≥5%（5分）。	按优、良、中、差四个档次评分。	唐山高新区2023年规划编制及招标代理费项目绩效自评报告	5	

附表2 唐山高新区2023年度规划编制及招标代理费项目绩效评价指标及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	评分规则	评价依据	评分	扣分原因
项目效益 (25分)	实施效益 (15分)	社会效益 (5分)	民生改善程度	5	居民生活质量、公共服务设施等方面是否得到有效改善，城乡差距是否有效缩小，用以反映和考核民生的改善情况。	居民生活质量、公共服务设施、城乡差距等方面得到有效改善（5分）。	按优、良、中、差四个档次评分。	唐山高新区2023年规划编制及招标代理费项目绩效自评报告	4.5	社会效益有待提升。
		生态效益 (5分)	资源利用效率	5	规划编制及招标代理费项目是否提高了资源利用效率，用以反映和考核规划编制及招标代理费项目的生态效益。	规划编制及招标代理费项目有效提升了资源利用效率（5分）。	按优、良、中、差四个档次评分。	唐山高新区2023年规划编制及招标代理费项目绩效自评报告	4.5	生态效益有待提升。
		可持续影响 (5分)	可持续发展能力	5	规划编制及招标代理费项目是否提高了当地或区域可持续发展能力的影响，用以反映和考核规划编制的可持续发展能力。	规划编制及招标代理费项目有效推动绿色经济、循环经济等经济的可持续发展（5分）。	按优、良、中、差四个档次评分。	唐山高新区2023年规划编制及招标代理费项目绩效自评报告	4.5	可持续影响有待提升。

附表2 唐山高新区2023年度规划编制及招标代理费项目绩效评价指标及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	评分规则	评价依据	评分	扣分原因
项目效益 (25分)	满意度 (10分)	群体满意度 (10分)	社会公众 满意度	3	专家对规划编制及招标代理费项目的专业性、创新性以及实施可行性等方面是否满意，用以评价和考核社会公众的满意度。	采用实地取证、问卷调查、座谈会/访谈等方式评定社会公众的满意度，满意度≥80%（3分）。	根据问卷调查结果，非常满意（3分）、满意（2分）、一般（1分）、不满意（0分）。	调查问卷	3	
			受益群众 满意度	4	群众对规划编制及招标代理费项目是否满意，用以反映和考核受益群众的满意度。	采用实地取证、问卷调查、座谈会/访谈等方式评定受益群众的满意度，满意度≥80%（4分）。	根据问卷调查结果，非常满意（4分）、满意（3分）、一般（2分）、不满意（0分）。	调查问卷	4	
			政府部门的 满意度	3	政府部门对规划编制及招标代理费项目是否满意，用以反映和考核政府部门的满意度。	采用实地取证、问卷调查、座谈会/访谈等方式评定政府部门的满意度，满意度≥80%（3分）。	根据问卷调查结果，非常满意（3分）、满意（3分）、一般（1分）、不满意（0分）。	调查问卷	3	

附表3 唐山高新区2023年规划编制及招标代理费项目绩效评价基础数据表

填报单位：唐山市自然资源和规划局高新区分局

填表日期：2024年6月15日

序号	调查内容	内容填写
1	资金到位率	实际到位资金： <u>747</u> 万元； 预算资金： <u>747</u> 万元； 资金到位率： <u>100</u> %； 资金到位率=（实际到位资金/预算资金（计划投入资金））*100%。
2	到位资金实际支出率	实际支出资金： <u>561.51</u> 万元； 实际到位资金： <u>747</u> 万元； 到位资金实际支出率： <u>75.17</u> %； 到位资金实际支出率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%。
3	规划编制完成数量	共计8项，具体项目如下： 《唐山高新技术产业开发区2023年产业用地供应图谱更新》（已完成最终成果） 《唐山高新技术产业开发区国土空间总体规划（2021-2035年）环境影响评价》（已完成最终成果） 《招标代理费（京唐智慧港战略研究与总体城市设计，田庄、南王庄等四个村庄村庄规划）》（已完成最终成果） 《唐山高新区国土空间分区规划（2021-2035）》（已完成初步方案） 《唐山高新区京唐智慧港战略研究与总体城市设计》（已完成初步方案） 《唐山高新区总体城市更新专项规划及重点地区城市设计》（已完成初步方案） 《高新区田庄、南王庄等四个村庄村庄规划》（已完成初步方案） 《唐山高新区控制性详细规划》（已完成中期方案）
4	成本节约率	预算成本： <u>747</u> 万元； 实际成本： <u>561.51</u> 万元； 成本节约率： <u>24.83</u> %。 成本节约率=[（预算成本-实际成本）/预算成本]×100%。

唐山高新区2023年规划编制及招标代理费项目绩效评价调查问卷 (受益群众)

您好，我们是唐山高新区财政绩效评价小组，为了更深入地了解受益群众对规划编制及招标代理费项目实施的满意度，为政府的决策提供可靠的参考依据，我们正在对唐山高新区2023年规划编制及招标代理费项目的实施情况进行调查，以更切实了解规划编制及招标代理费项目的使用效益和效果。

请您如实填写以下调查问卷，选择您认为最符合的选项。

感谢您的认真参与和积极配合，祝您生活愉快！

1. 您对唐山高新区规划编制及招标代理费项目是否具有一定的了解？

☐ A. 是 ☐ B. 否

2. 您认为这个规划项目是否改善了您的生活环境/工作条件？

☐ A. 是 ☐ B. 否

3. 您对规划项目实施的进度和效率是否满意？

☐ A. 是 ☐ B. 否

4. 规划项目的实施是否充分考虑了您的需求和意见？

☐ A. 是 ☐ B. 否

5. 您对规划编制及招标代理费项目实施所带来的居民生活质量、公共服务设施改善的效果（如：交通改善、绿化提升、公共设施建设等）是否满意？

☐ A. 非常满意 ☐ B. 满意 ☐ C. 一般 ☐ D. 不满意

6. 您对规划项目的整体效果是否满意？

☐ A. 是 ☐ B. 否

7. 您对规划编制及招标代理费项目还有哪些建议或意见？

8. 您认为规划编制及招标代理费项目如何能够更好地满足受益群众的需求和利益？

唐山高新区2023年规划编制及招标代理费项目绩效评价调查问卷 (政府部门)

您好，我们是唐山高新区财政绩效评价小组，为了更深入地了解政府部门对规划编制及招标代理费项目实施的满意度，为政府的决策提供可靠的参考依据，我们正在对唐山高新区2023年规划编制及招标代理费项目的实施情况进行调查，以更切实了解规划编制及招标代理费项目的使用效益和效果。

请您如实填写以下调查问卷，选择您认为最符合的选项。

感谢您的认真参与和积极配合，祝您生活愉快！

1. 您认为规划编制及招标代理费项目的实施是否成功实现了预期的目标？

☐ A. 是 ☐ B. 否

2. 规划编制及招标代理费项目的实施是否促进了公共利益的提升（如环境改善、经济发展等）？

☐ A. 是 ☐ B. 否

3. 您对规划编制及招标代理费项目的实施效果是否满意？

☐ A. 非常满意 ☐ B. 满意 ☐ C. 一般 ☐ D. 不满意

4. 您认为规划编制及招标代理费项目的实施对唐山高新区的长期发展有何影响？

唐山高新区2023年规划编制及招标代理费项目绩效评价调查问卷 (社会公众)

您好，我们是唐山高新区财政绩效评价小组，为了更深入地了解社会公众（受益群众除外）对规划编制及招标代理费项目实施的满意度，为政府的决策提供可靠的参考依据，我们正在对唐山高新区2023年规划编制及招标代理费项目的实施情况进行调查，以更切实了解规划编制及招标代理费项目的使用效益和效果。

请您如实填写以下调查问卷，选择您认为最符合的选项。

感谢您的认真参与和积极配合，祝您生活愉快！

1. 您对唐山高新区规划编制及招标代理费项目是否具有一定的了解？

☐ A. 是 ☐ B. 否

2. 您认为这个规划项目是否改善了区域的生活环境/工作条件？

☐ A. 是 ☐ B. 否

3. 您对规划项目实施的进度和效率是否满意？

☐ A. 是 ☐ B. 否

4. 您对规划编制及招标代理费项目实施所带来的居民生活质量、公共服务设施改善的效果（如：交通改善、绿化提升、公共设施建设等）是否满意？

☐ A. 非常满意 ☐ B. 满意 ☐ C. 一般 ☐ D. 不满意

5. 您对规划编制及招标代理费项目的整体实施效果是否满意？

☐ A. 是 ☐ B. 否

6. 您对规划编制及招标代理费项目的实施有哪些改进建议？

唐山高新区2023年规划编制及招标代理费项目绩效评价调查问卷（社会公众）

1.您对唐山高新区规划编制及招标代理费项目是否具有一定的了解？ [单选题]

选项	小计	比例
A.是	94	79.66%
B.否	24	20.34%
本题有效填写人次	118	

2.您认为这个规划项目是否改善了区域的生活环境/工作条件？ [单选题]

选项	小计	比例
A.是	116	98.31%
B.否	2	1.69%
本题有效填写人次	118	

3.您对规划项目实施的进度和效率是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
A.是	115	97.46%
B.否	3	2.54%
本题有效填写人次	118	

4.您对规划编制及招标代理费项目实施所带来的居民生活质量、公共服务设施改善的效果（如:交通改善、绿化提升、公共设施建设等）是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
A.非常满意	95	80.51%
B.满意	18	15.25%
C.一般	5	4.24%
D.不满意	0	0%
本题有效填写人次	118	

5.您对规划编制及招标代理费项目的整体实施效果是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
A.是	115	97.46%
B.否	3	2.54%
本题有效填写人次	118	

6.您对规划编制及招标代理费项目的实施有哪些改进建议？ [填空题]

无

同林

制定

规划好

标准

提供

服务

没有

希望

政策

大会

继续

减阳降委

普及普及

效果

良好

良好

良好

唐山高新区2023年规划编制及招标代理费项目绩效评价调查问卷（受益群众）

1.您对唐山高新区规划编制及招标代理费项目是否具有一定的了解？ [单选题]

选项	小计	比例
A.是	170	94.44%
B.否	10	5.56%
本题有效填写人次	180	

2.您认为这个规划项目是否改善了您的生活环境/工作条件？ [单选题]

选项	小计	比例
A.是	175	97.22%
B.否	5	2.78%
本题有效填写人次	180	

3.您对规划项目实施的进度和效率是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
A.是	177	98.33%
B.否	3	1.67%
本题有效填写人次	180	

4.规划项目的实施是否充分考虑了您的需求和意见？ [单选题]

选项	小计	比例
A.是	173	96.11%
B.否	7	3.89%
本题有效填写人次	180	

5.您对规划编制及招标代理费项目实施所带来的居民生活质量、公共服务设施改善的效果（如:交通改善、绿化提升、公共设施建设等）是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
A.非常满意	159	88.33%
B.满意	18	10%
C.一般	3	1.67%
D.不满意	0	0%
本题有效填写人次	180	

6.您对规划项目的整体效果是否满意？ [单选题]

唐山高新区2023年规划编制及招标代理费项目绩效评价调查问卷（政府部门）

1.您认为规划编制及招标代理费项目的实施是否成功实现了预期的目标？ [单选题]

选项	小计	比例
A.是	10	100%
B.否	0	0%
本题有效填写人次	10	

2.规划编制及招标代理费项目的实施是否促进了公共利益的提升（如环境改善、经济发展等）？ [单选题]

选项	小计	比例
A.是	10	100%
B.否	0	0%
本题有效填写人次	10	

3.您对规划编制及招标代理费项目的实施效果是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
A.非常满意	10	100%
B.满意	0	0%
C.一般	0	0%
D.不满意	0	0%
本题有效填写人次	10	

4.您认为规划编制及招标代理费项目的实施对唐山高新区的长期发展有何影响？ [填空题]

